

சென்னை நகராட்சி கட்டடம்

19.06.2009

கம்பம் நகராட்சி கட்டட பணி துவங்குவதில் சிக்கல்

கம்பம், ஜூன் 19- ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நக
கம்பம் நகராட்சிக்கு ராட்சி இயக்குனரகம் அறி
புதிய கட்டடம் கட்டும் வறுத்தியது. கட்டடத்தை
பணி துவங்குவதில் அது ஒரு கட்டடத்தை
காரிகளின் குறுபடியால் இடித்து விட்டு, புதிய கட்ட
சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. டம் கட்டும் போது, ஒரே
கம்பம் நகராட்சி அலுவல ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்படு
கத்திற்கு 50 லட்ச ரூபாய் வது வழக்கம். இதற்கு
மதிப்பட்டில் புதிய மாறாக இடிப்பதற்கு தனி
கட்டடம் கட்ட முடிவு யாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர
செய்யப்பட்டது. முடிவு முடிவு செய்திருப்பது குழப்
இதற்கென ஒப்பந்த பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புள்ளி இறுதி செய்யப்பட்டு இடிப்பதற்கான ஒப்பந்த
பல மாதங்களாகிவிட்டது. புள்ளி கோருவதில் ஏற்
லோக்சபா தேர்தலால் பணி பட்ட போட்டியில் ஏற்
கள் துவங்குவதில் தாமதம் தகராறால், ஒப்பந்தப்புள்ளி
ஏற்பட்டது. தேர்தல் முடிந்த கமிஷனரால் ஒத்திவைக்கப்
பின்னும் பணிகள் துவங்க பட்டது.
வில்லை. நகராட்சி நிர்வாகத்தின்
இந்நிலையில் பழைய குறுபடியால் புதிய
கட்டடத்தை இடிக்கவும், கட்டடம் கட்டும் பணி
அதில் உள்ள பொருட்களை மேலும் தாமதமாகும் என
எடுத்துக் கொள்ளவும் தனி தெரிகிறது.